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Quartierspark Eberhardshof - Kommunikations- und Beteiligungsprozess

Ich freue mich, dass das Bürgerbeteiligungsverfahren „Quartierpark Eberhardshof“ nun so erfolgreich abgeschlos-

sen werden konnte.

Für die Stadt Nürnberg mit dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg ist dieses Projekt in der Weststadt etwas 

ganz Spannendes und zugleich etwas Besonderes, denn dabei handelt es sich um den vollständigen Neubau einer 

großen Freianlage für einen Stadtteil, der aus strukturellen und industriegeschichtlichen Gründen bisher praktisch 

ohne  Stadtgrün auskommen muss. Ich bin überzeugt, dass der Park nach der finalen Fertigstellung sicherlich stadt-

weit als Leuchtturmprojekt im Rahmen des Entwicklungskonzepts Weststadt geschätzt und genutzt werden wird.   

Es sind während des Bürgerbeteiligungsverfahrens über ein ganzes Jahr hinweg umfassend die Anregungen, Ideen 

und Vorstellungen der Bürgerschaft abgefragt worden und in die Planung eingeflossen. Es bot sich bei diesem Pro-

jekt in geradezu idealer Weise die Chance der Erprobung von unterschiedlichsten Veranstaltungen und Formaten in 

analoger, aber auch digitaler Form. Diese verschiedenen Module lieferten wichtige Erkenntnisse für kommende Bür-

gerbeteiligungen, was z.B. Veranstaltungsgröße, Teilnehmerzahl, die Wahl der Örtlichkeit oder die Erreichbarkeit 

einzelner Bürgergruppen betrifft. So trug z.B. die terminliche Dichte der Veranstaltungen einerseits zur Kontinuität 

bei und brachte andererseits auch die Erkenntnis, dass das Interesse im Fortgang der Veranstaltungen numerisch 

betrachtet auch abnehmen kann. 

Es wurde auch deutlich, dass die frühzeitige transparente Kommunikation der landschaftsgestalterischen und städ-

tebaulichen „Leitplanken“ und Rahmenbedingungen während des gesamten Verfahrens unerlässlich ist. Hervorzu-

hebenist speziell in diesem Bürgerbeteiligungsverfahren der durchgehend vorhandene Wunsch der Bürgerschaft 

nach einem grünen Wohnumfeld. Das Postulat „wenig Versiegelung, viel Grün“ zog sich wie ein roter Faden durch 

die Veranstaltungen.

Insgesamt bin ich überzeugt, dass die entfalteten Beteiligungsverfahren eine gute Ausgangslage für die Akzeptanz 

der Planungen sind und letztlich die Grundlage für eine dauerhaft funktionierende, gemeinschaftliche Nutzung des 

neuen Quartiersparks bilden werden.  

Mein Dank gilt allen, die sich mit viel Zeit und großem Engagement für ein gutes Miteinander im Nürnberger Wes-

ten eingesetzt haben. Ein toller Quartierpark wird der verdiente Lohn sein.

Christian Vogel

Bürgermeister

Vorworte 



5

Vorworte

Große Grün- und Erholungsflächen bleiben auch in Zeiten des Stadtwachstums wichtig. Nürnberg geht voran und 

gewinnt versiegelte Flächen als Grünflächen zurück. Ziel ist es, eine gute Mischung zwischen „grauer Stadt“ und 

Grün zu erreichen, um die Lebensqualität der Menschen in der Stadt zu erhalten und zu verbessern. 

Nach der Schließung des Versandhauses Quelle im Jahr 2009 hat die Stadt die Chance ergriffen, im Stadtteil Eber-

hardshof den ersten neuen Park des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Von den Eigentümern des ehemaligen Quelle-

Versandzentrums konnte eine knapp 1 Hektar große Parkplatzfläche erworben werden, die nun – entsprechend 

dem Ergebnis eines 2011 durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs – zu einem Quartierspark umgebaut wird.

 

Um Ihre Bedürfnisse vor Ort bestmöglich in die Planungen mit einbinden zu können und so auch eine hohe Ak-

zeptanz für die neue Fläche zu erzielen, wurde eine umfassende Bürgerbeteiligung durchgeführt. Im Rahmen des 

speziell auf den Standort zugeschnittenen Verfahrens sollten auch Ideen für künftige Bürgerbeteiligungsprozesse 

gesammelt werden. Mit der Konzeption und Durchführung wurde das Büro „die raumplaner“ aus Berlin beauftragt. 

Im Zeitraum von September 2016 bis November 2017 fanden verschiedene Beteiligungsformate und -aktionen statt, 

mit dem Ziel, die Meinungen und Wünsche der späteren Nutzerinnen und Nutzer des Parks zu sammeln, auszuwer-

ten und zur Grundlage für die Planungen der Landschaftsarchitekten zu machen. Die begleitende Online-Partizipa-

tion rundete das Beteiligungspaket erfolgreich ab. Die Dokumentation über den Verlauf des Verfahrens und dessen 

Ergebnisse können Sie auf der Online-Beteiligungsplattform nachverfolgen. Der Beginn der Umbaumaßnahmen ist 

für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

Nicht immer können alle Wünsche umgesetzt werden, aber in der Summe wurde ein ansprechender Nutzungsmix 

mit hohem Erholungsfaktor erzielt. 

Das Verfahren hat sich gelohnt: Die im Rahmen der Beteiligungsformate geäußerten Wünsche finden sich im Ent-

wurf der Landschaftsarchitekten wieder; aus den Erfahrungen des Gesamtprozesses können wir wichtige Erkennt-

nisse für kommende Beteiligungsverfahren ableiten. Die Dokumentation liefert auch Erkenntnisse über den Verlauf 

der verschiedenen Formate und dient somit als Grundlage für weitere Beteiligungen im Stadtgebiet Nürnberg. 

Ich bin überzeugt, dass die Einbindung der Bevölkerung auch zukünftig eine wichtige Komponente bei der Weiter-

entwicklung der Stadtgesellschaft ist. Lassen Sie uns daher auch weiterhin gemeinsam an der Gestaltung der Stadt 

Nürnberg arbeiten, zu unser aller Wohl, für eine lebendige und lebenswerte Stadt Nürnberg.

Allen Aktiven, durch deren gemeinschaftliche, engagierte Mitarbeit dieser Bericht erstellt werden konnte, gilt mein 

besonderer Dank.

Daniel F. Ulrich

Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg
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Einführung

Die Sicherung, Qualifizierung und Erweiterung des Netzes der öffentlichen Grün- und Freiräume ist ein wesentliches 

Ziel der Stadterneuerung in der Nürnberger Weststadt. Die Umwandlung des ehemaligen Busparkplatzes des Quel-

leareals in einen Quartierspark ist eine konkrete Umsetzungsmaßnahme dieses Ziels und ein wichtiger Meilenstein 

auf dem Weg zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Stadtquartiers. Ein zentraler Bestandteil bei der Entwicklung 

des Parks bestand in der Beteiligung der Bevölkerung und der im Quartier engagierten Personen vor Ort. Dabei 

bestand die Aufgabe darin, dialogorientiert ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept zu entwerfen und frühzeitig 

Aneignungsprozesse in der Bewohnerschaft zu initiieren. Hierbei galt es nicht nur die Akzeptanz der Ergebnisse zu 

gewährleisten, sondern vielmehr ein „Wir-Gefühl“ zu etablieren, das auch mit einem erhöhten Verständnis für die 

vorhandenen unterschiedlichen Bedürfnisse einhergeht – denn so kann ein Mehrwert für das Quartier entstehen 

und die Qualität des entstehenden Parks lange erhalten bleiben. 

Die dialogorientierte Öffentlichkeitsbeteiligung übernahm das Stadt- und Regionalentwicklungsbüro die raumpla-

ner aus Berlin. Planstatt Senner, ein Planungsbüro für Landschaftsarchitektur, erarbeitete die gestalterische Umset-

zung der aus der Bürgerschaft eingegangenen Hinweise. In verschiedenen Beteiligungsformaten konnten Bürgerin-

nen und Bürger ihre Ideen und Anregungen einbringen. Da die Bevölkerung in der Weststadt sehr vielfältig ist, war 

auch die zielgruppenspezifische Ansprache und Einbeziehung ein zentrales Thema, um die Vielzahl der Bedürfnisse 

aufzunehmen und diesen in der Umsetzung gerecht zu werden. Das Büro die raumplaner sammelte die im Verlauf 

der Beteiligung zunehmend konkreter werdenden Vorschläge, wertete diese aus und leitete sie nach einer verwal-

tungsinternen Machbarkeitsprüfung an die Landschaftsarchitektinnen und -architekten weiter, damit diese aus Nut-

zungsideen einen konkreten Lageplan für die Neugestaltung des Quartiersparks erarbeiten konnten. Im gleichen 

Zuge wurden die technischen, rechtlichen und verwaltungsinternen Herausforderungen, die beim Bau eines Parks 

auftreten können, an die Bevölkerung kommuniziert und transparent diskutiert. Damit bildet der breit angelegte 

Beteiligungsprozess eine umfassende Basis für den nächsten Schritt der baulichen Umsetzung.

Die Weststadt zwischen Plärrer und Stadtgrenze ist einer der räumlichen Entwicklungsschwerpunkte Nürnbergs und 

seit 2011 Stadterneuerungsgebiet. Unter dem Leitmotiv „Dynamik Weststadt“ wurden im Rahmen der Erarbeitung 

des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (INSEK) fünf zentrale Konzeptbausteine entwickelt, die seitdem 

verfolgt werden. Die lange Zeit von großen Firmen, wie AEG, Triumph Adler, Quelle oder Hercules geprägte West-

stadt durchläuft seit einigen Jahren einen Transformationsprozess. Die großräumigen Industrieflächen, die lange 

die Geschichte des Stadtteils prägten, haben ihren Nutzungsanspruch verloren und werden den Ansprüchen neuer 

Wirtschaftszweige, wie etwa der Kreativwirtschaft (z.B. „Auf AEG“), zugänglich gemacht. Während einerseits die 

Flächenansprüche durch den Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft sinken, sind andererseits die 

Ansprüche an ein qualitätsvolles Stadtbild gestiegen. Gleichzeitig müssen auch neue Angebote geschaffen werden. 

Bildung und Freizeitgestaltung sind hierbei wichtige Themen und prägen das Erneuerungskonzept in der West-

stadt. Ein strategisches Projekt im Konzeptbaustein „Grün- und Freiraumkonzept“ ist die Entwicklung eines Quar-

tiersparks in Eberhardshof.

Einführung
Ziel und Aufgabenstellung

Vorgeschichte und Einordnung in den stadtplanerischen Kontext



10

Quartierspark Eberhardshof - Kommunikations- und Beteiligungsprozess

Nach der Quelle-Insolvenz im Herbst 2009 wurde 2014 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, dessen Ziel 

es war, sowohl eine Lösung für die bauliche Entwicklung der weitläufigen Parkplatzflächen des ehemaligen Ver-

sandhauses als auch einen Mehrwert für ganz Eberhardshof zu finden. Der Siegerentwurf überzeugte mit dem 

Vorschlag, auf dem ehemaligen Busparkplatz einen neuen Quartierspark zu realisieren. Dieser soll nun gemäß dem 

Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (INSEK) in einem dialogorientierten Verfahren konzipiert werden. Da-

durch wird ein zentraler Erholungsbereich für die Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen. Auch bedingt durch 

zukünftige klimatische Veränderungen ist eine Entsiegelung betonierter Flächen und eine Erhöhung der Biodiversi-

tät in städtischen Gebieten angebracht.

Die Stadt Nürnberg erwarb 2015 die Fläche für den Quartierspark. Der entstehende Quartierspark soll sich lang-

fristig in ein Netz aus grünen Wegeverbindungen und Aktiv-Flächen einfügen, von denen bereits erste Projekte 

umgesetzt wurden (bspw. Spielplatz am Leiblsteg).

Abb. 1 Räumliche Beziehungen um das Plangebiet Quelle:  Nürnberg Luftbild, Hajo Dietz
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Einführung

Quelle:  Stadt Nürnberg (2011)Abb. 2 Siegerentw urf des städtebaulichen Ideen- und Realisierungs-
wettbewerb „Ehemaliges Quelle Areal der Arbeitsgemeinschaft Rössner 
+ Waldmann Architekten, Erlangen und Franke + Messmer Architekten, 
Emskirchen sow ie dem Landschaftsarchitekturbüro Tautorat, Fürth
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Quartierspark Eberhardshof - Kommunikations- und Beteiligungsprozess

Der Beteiligungsprozess wurde in einem klar strukturierten dreistufigen Verfahren aufgebaut. Im ersten Schritt ging 

es darum, sowohl die Bedarfe, Wünsche und Hinweise der Anwohnerschaft als auch die Rahmenbedingungen der 

Verwaltung zu sammeln. Dazu wurden verschiedene Beteiligungsformate gewählt, die in Kapitel Beteiligungsfor-

mate ausführlich vorgestellt werden. In Kapitel Auswertung ist die Gesamtauswertung der erhobenen Ergebnisse 

dargestellt. 

Abhängig von der Zielformulierung zum jeweiligen Zeitpunkt im Beteiligungsprozess wurden unterschiedliche Be-

teiligungsformate genutzt, siehe dazu Abb. 4 Gesamtkonzeption des Beteiligungsverfahrens. Dabei ging es bei 

allen Formaten darum, jeweils eine angemessene Ansprache für die Einwohnerschaft zu wählen, um eine breite und 

niedrigschwellige Beteiligung zu ermöglichen und bei den Beteiligten Lust auf das Verfahren zu generieren. Bei den 

Veranstaltungen im Gebiet wurden parallel erste Namensideen für den neuen Quartierspark gesammelt. 

Zur Sammlung der administrativen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Erfahrungen zu vorherigen Beteili-

gungsprozessen im Quartier wurden folgende Formate eingesetzt:

 Verwaltungsworkshop

 Absprachen mit den jeweiligen Fachämtern nach Bedarf

 Vernetzungsworkshop

Beteiligungsprozess

 Prozessaufbau und -ablauf

Quelle:  die raumplaner (2016)Abb. 3 Vorgehensweise Beteiligungsprozess
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Um ein realistisches und möglichst breites Stimmungsbild der im Stadtteil wohnenden Personen für die Neuge-

staltung des neuen Quartiersparks zu gewährleisten, wurden für das Sammeln von Wünschen und Ideen folgende 

Beteiligungsformate gewählt:

 Expertinnen- und Experteninterviews 

 Postkartenaktion 

 Auftaktveranstaltung

 Bürgerinnen- und Bürgerumfrage

 Wunschbaum

 Mitwirkung am Stadtteilefest Muggeley

 Kinderbeteiligung

 Aktionstag

 ePartizipation

Aufgabe des Beteiligungsbüros war es, die Schnittmenge aus den Vorgaben der Verwaltung mit den vielfältigen 

Wünschen der Bevölkerung sichtbar zu machen. Dazu wurden die Ergebnisse der jeweiligen Formate regelmäßig 

rückgespiegelt und gemeinsam diskutiert. 

Dadurch konnte auch die Verdichtung der gesammelten Hinweise kontinuierlich stattfinden und die geäußerten 

Wünsche wurden im 

 Verdichtungsworkshop mit den relevanten Fachämtern 

 und in der darauffolgenden Raumwerkstatt mit der Öffentlichkeit 

immer weiter konkretisiert. Die Verwaltung prüfte die gewünschten Eigenschaften des neuen Parks auf ihre Um-

setzbarkeit und anschließend konnten die realisierbaren Wünsche von den Bürgerinnen und Bürgern selbst ganz 

praktisch und räumlich im Modell verortet werden. 

Auf dieser Grundlage wird die finale Konkretisierung vom Landschaftsarchitekturbüro durch Vorentwürfe, Ent-

würfe und letztendlich Pläne vorgenommen. Die Entwürfe können über eine weitere ePartizipation noch einmal 

bewertet werden.

Der Prozess wurde von regelmäßigen Steuerungsrunden mit Teilnehmenden aus dem Stadtplanungsamt, den be-

teiligten Fachämtern, der Stadtteilkoordination, dem Bürgermeisteramt, dem Stadtinternen Dienstleister ePar-

tizipation, dem Quartiersmanagement sowie dem beauftragten Planungsbüro die raumplaner begleitet. In den 

Steuerungsrunden wurden die jeweiligen Formate gemeinsam diskutiert und geplant. Das Einbeziehen der Land-

schaftsarchitektinnen und -architekten zu einem frühen Zeitpunkt – anfangs in beobachtender Position und im 

Verlauf des Prozesses zunehmend aktiver – erleichterte eine reibungslose Übergabe zwischen dem Beteiligungsbüro 

und den Planenden. 

Eine frühzeitige und diversifizierte Öffentlichkeitsarbeit begleitete die jeweiligen Formate. Hierbei kamen verschie-

dene Medien zum Tragen, die immer in einer wiedererkennbaren Sprache und Graphik gestaltet wurden. Plaka-

te und Postwurfsendungen wurden gedruckt und verteilt, die ePartizipation und lokale Zeitungen kündigten die 

Veranstaltungen an, und über eine kontinuierlich wachsende Verteilerliste von Bürgerinnen und Bürgern sowie 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wurden aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise per E-Mail 

versandt. Unter Postkartenaktion, ePartizipation und bei den einzelnen Veranstaltungsformaten sind einige Bei-

spiele zu finden. 

In den beiden nachfolgenden Kapiteln wird der Ablauf des Prozesses veranschaulicht und verdeutlicht, warum die 

jeweiligen Formate zum gegebenen Zeitpunkt gewählt wurden. Dargestellt werden auch die Ergebnisse des Prozes-

ses, wobei auf die inhaltlichen Ergebnisse zur Parkgestaltung in Kapitel Auswertung umfassend eingegangen wird. 

Beteiligungsprozess
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Abb. 4 Gesamtkonzeption des Beteiligungsverfahrens

1. Rahmenbedingungen

klären
Verwaltung Verwaltungsworkshop Okt 2016

2.  Vernetzung der Akteure
Verwaltung

Lokale Akteure
Vernetzungsworkshop Nov 2016

3. Ideen und Wünsche

sammeln

Öffentlichkeit

Lokale Akteure

Expertinnen – und 

Experteninterview s

Postkartenaktion

Auftaktworkshop 

Bürgerinnen- und 

Bürgerumfragen

Wunschbaum

M itw irkung am 

Stadtteilefest M uggeley

Kinderbeteiligung

Aktionstag

ePartizipation

April bis Juni

2017

4.  Ideen sortieren, prüfen 

und bündeln
Verwaltung Verdichtungsworkshop Juli 2017

5.  Erste Umsetzungsideen

materialisieren

Verwaltung

Öffentlichkeit

Lokale Akteure

Planer

Raumwerkstatt Juli 2017

6.  Beteiligungsergebnisse

an Planer übergeben

Öffentlichkeit

Lokale Akteure

Planer

Verwaltung

Informationsveranstaltung Sep 2017

Ende Beteiligungsverfahren und Start der Planung

7.  Vorstellung Vorentw urf

Öffentlichkeit

Lokale Akteure

Planer

Verwaltung

Präsentation mit 

Diskussion
Feb 2018

8.  Diskussion/Bewertung

des Vorentw urfs über

die ePartizipation

Öffentlichkeit

Lokale Akteure
ePartizipation Frühjahr 2018

9.  Abgabe Entw urf
Planer

Verwaltung

Abgabe Entw urf

(danach Bauantrag, 

Antrag Fördergelder, 

M ittelantrag, Ausführungspla-

nung, Ausschreibung, 

Genehmigung der Vergabe)

1. Hälfte 2018

10.  Umsetzung
Planer

Baufirma
Bauphase

Vsl. ab 

Frühjahr 2019

WAS WER WIE WANN

Quelle:  die raumplaner (2016)
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Beteiligungsprozess

Beteiligungsformate

Um die Wünsche, Hinweise und Ideen möglichst vieler von der Planung betroffener Personen aufnehmen zu können 

und ein möglichst breites Stimmungsbild zu generieren, wurde auf verschiedene Methoden und Medien zurückge-

griffen. Hierbei handelt es sich teils um Workshops oder andere Veranstaltungen und teils um begleitende Formate, 

die kontinuierlich und parallel zu den Veranstaltungen eingesetzt wurden. 

Im Folgenden werden die einzelnen Formate dargestellt und jeweils am Ende eine Bewertung des Formats, im 

Rahmen eines Fazits, gegeben. Dieses Fazit soll das Lernen für künftige Beteiligungsprozesse der Stadt Nürnberg 

ermöglichen. Trotzdem ist zu beachten, dass jeder Prozess seine Eigenheiten und ganz spezifischen Rahmenbedin-

gungen besitzt und es keine allgemeingültige Lösung geben kann.

Ziel 

war es, die Rahmenbedingungen und Gestaltungsspielräume für die Entwicklung des Parks 

mit den relevanten Fachämtern und weiteren Akteurinnen und Akteuren zu diskutieren und 

zu definieren.

Konzeption der Veranstaltung

Nach einer Einordnung zum Hintergrund und Stand des Beteiligungsprozesses und einer Zu-

sammenfassung erster Ergebnisse aus der Materialauswertung sowie den durchgeführten In-

terviews hatten die einzelnen Fachämter die Möglichkeit, ihre für den geplanten Park und 

das Umfeld relevante Zielvorgaben zu vermitteln. Daraufhin konnten die jeweiligen Erwar-

tungen an den neuen Quartierspark abgeglichen und diskutiert werden. Zum Abschluss wur-

den die nächsten Schritte im Beteiligungsprozess kommuniziert. 

Ergebnisse

 Gemeinsam erarbeitete Rahmenbedingungen für die Bereiche „Gestaltung des 

 Parks“, „Nutzungen“, „Zielgruppen“, „Einbindung ins Umfeld und Erreichbarkeit“, 

 „Allgemeines“ und „Erwartungen an den bzw. Hinweise zum Beteiligungsprozess“.

 Überprüfung erster Wünsche und Ideen aus den Interviews und der Materialanalyse  

 auf ihre Machbarkeit. 

Fazit

Es ist wichtig, direkt zu Beginn Klarheit über das Ziel des Vorhabens zwischen den verschiede-

nen Fachämtern herzustellen und die jeweiligen fachinternen Hinweise und Rahmenbedin-

gungen zu kommunizieren, um bei der Umsetzung an einem Strang zu ziehen. So kann auch 

nach außen Klarheit transportiert werden und der Prozess wirkt stimmig auf die Bevölkerung. 

. 

Verwaltungsworkshop

Datum: 

14. Oktober 2016,

 9:00-12:30 Uhr

Ort: 

Stadtplanungsamt 

Teilnehmende: 

aus den Fachämtern 

der Stadt Nürnberg 

(ca. 25 Personen)

Einladung: 

Persönliche

Einladung 

per E-Mail
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   Vernetzungsworkshop

Ziel 

war es, die „Aktiven“ im Stadtteil zu vernetzen, von ihren Erfahrungen mit Beteiligungs-

prozessen im Quartier zu lernen und sie in den Prozess einzubinden. Der Workshop soll eine 

Austauschplattform bieten.

Konzeption der Veranstaltung

Da das Ziel der Veranstaltung die Vernetzung der lokalen Aktiven war, wurde auf die Inter-

aktion zwischen den Akteurinnen und Akteuren besonderer Wert gelegt. Nach einer Vor-

stellungsrunde und der Erläuterung der einzelnen Bezüge zum Plangebiet sowie der Abfra-

ge nach den Erwartungen an den Prozess wurden gemeinsam für Eberhardshof mögliche 

und passende Formate gesammelt. Wichtige Fragen waren hierbei auch: Welche Ansätze, 

Ideen und Formate sind bereits vorhanden, und wer kann wo unterstützen? Welche mögli-

chen späteren Nutzungen für den Park können im Beteiligungsprozess bereits getestet wer-

den? Ähnlich wurde für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit vorgegangen: Wie erreicht man 

die Menschen in Eberhardshof, wer kann ihre und seine medialen Kontakte einbringen? 

Anschließend wurde diskutiert, wie die Ergebnisse einzelner Formate rückgekoppelt wer-

den, um bei der Vielzahl an Aktiven die Bündelung wichtiger Informationen sicherzustellen.

Ergebnisse

 Erarbeitung einer Matrix mit Beteiligungsformaten, Verantwortlichkeiten und  

 Zeitschiene. 

 Gemeinsame Prozessgestaltung mit unterschiedlichen Formaten die möglichst 

 viele Alters- und Bevölkerungsgruppen einbinden. Die Beteiligung soll niedrig 

 schwellig, aufsuchend, transparent, altersspezifisch und offen sein. 

 Sammlung wichtiger Informationen zur Öffentlichkeitsarbeit im Quartier.

 Gegenseitiges Kennenlernen und ein dynamischer Start in den Prozess.

Fazit

Ein Vernetzungsworkshop zu einem frühen Zeitpunkt sollte beibehalten werden, da viele 

beteiligte Personen sich für den Prozess begeistern konnten und auch im weiteren Prozess-

verlauf aktiv blieben. 

 

Datum:

15. November 2016, 

18:00-20:30 Uhr

Ort: 

Kulturwerkstatt

auf AEG 

Teilnehmende: 

Vertreterinnen und 

Vertreter aus Verwal-

tung, aktive Initiati-

ven und Vereine im 

Stadtteil 

(ca. 40 Personen)

Einladung: 

Einladung per E-Mail 

an bekannte Akteu-

rinnen und Akteure 

im Stadtteil

Abb. 5 Diskussion der Akteurschaft beim Vernetzungsworkshop Quelle:  die raumplaner (2017)
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Datum: 

Herbst 2016 bis

Frühjahr 2017

Ort: 

Quartiersbüro 

Weststadt sowie bei 

Akteur_innen vor Ort 

Teilnehmende: 

Aktive Initiativen und 

Vereine im Stadtteil 

(ca. 10 Akteurinnen 

und Akteure bzw. 

Institutionen)

Einladung: 

Individuelle

Ansprache und 

Verabredung

          Expertinnen- und Experteninterviews

Ziel 

der Expertinnen- und Experteninterviews war es, ein breites Stimmungsbild lokal handeln-

der Akteurinnen und Akteure zu bekommen. 

Vorgehen

In Vorbereitung der breiten Beteiligungsformate wurden aktive Bürgerinnen und Bürger, 

Vereine und Initiativen des Stadtteils anhand von Leitfragen um ihre Meinung und Ein-

schätzung bezüglich der Bedarfe für die Neugestaltung des Quartiersparks gebeten. Ebenso 

ging es darum, zu erfahren, welche Beteiligungsformate bereits erprobt wurden. Befragt 

wurden Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrats, vom Kulturbüro Auf AEG, vom Seni-

orencafé, von Laut! (Jugendbeteiligung), von BluePingu, vom Quellkollektiv (im Heizhaus 

ansässiges Künstlerkollektiv), vom Urban Lab (gemeinnützige UG zur Bürgerbefähigung in 

der Stadtentwicklung), von GS Schenk (Projektentwickler in der unmittelbaren Umgebung), 

der Eigentümerin des Quellegebäudes Sonae Sierra sowie der Stadtteilkoordinator.   

Ergebnisse

 Informationen zur Vorgeschichte des Parkplatzes und bisheriger Prozesse.

 Nennung weiterer wichtiger Akteurinnen und Akteure.

 Klarheit über die jeweiligen Interessen der im Quartier aktiven Personen.

Fazit

Die Befragung einzelner im Stadtteil aktiven Personen anhand von Leitfragen war sehr auf-

wändig und die Ergebnisse konnten inhaltlich nur bedingt für die Bürgerbeteiligung ge-

nutzt werden. Jedoch vermittelten die Interviews den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des beauftragten Beteiligungsbüros ein vertieftes Verständnis der Situation vor Ort und 

gaben Hinweise darauf, in welche Richtung es gezielt zu arbeiten gilt, um die Vielfalt der 

Bewohnerschaft in den Beteiligungsprozess mit einzubeziehen.  
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Postkartenaktion

Datum: 

April 2017

Teilnehmende: 

Breite Öffentlichkeit

Einladung: 

Verteilung über 

Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren, 

Postwurfsendung an 

Haushalte 

(ca. 5.700 Stück)

Abb. 6 Einladungsflyer zur Auftaktveranstaltung (Vorderseite) Quelle:  die raumplaner, Grafik:  Atelier Hurra

Ziel 

der Postkartenaktion war es, die betroffene und zu beteiligende Bevölkerung über den 

Start des Beteiligungsprozesses und über künftige Veranstaltungen zu informieren und ih-

nen die Möglichkeit zur Äußerung erster Wünsche und Bedenken zu bieten.

Vorgehen

Für die Auftaktveranstaltung wurden Einladungsflyer entworfen, die gleichzeitig als Post-

karte und Zeitplan für die weiteren Beteiligungsschritte dienten. Die Karte wurde so konzi-

piert, dass eine Hälfte des Klappflyers zur Rücksendung genutzt werden konnte, um Wün-

sche und Ideen aus der Bevölkerung abzufragen. 

Ergebnisse

 Information der Bevölkerung.

 Inhaltliche Anmerkungen und Wünsche. 

Fazit

Die großflächige Verteilung und Postwurfsendung der Postkarten hat sicherlich zur großen 

Bekanntheit des Prozesses und zur hohen Teilnahme an der Auftaktveranstaltung beige-

tragen. Insgesamt wurden zwölf Postkarten mit Anmerkungen zurückgesendet und sind 

in die Gesamtauswertung eingeflossen. Dieser Rücklauf ist nicht besonders hoch, jedoch ist 

vor allem die Multifunktionalität der Postkarten positiv zu bewerten: Öffentlichkeitsarbeit 

zum Start des Prozesses und zum weiteren Verlauf sowie die Möglichkeit, sich direkt dazu 

zu äußern. Auch die Qualität der Anmerkungen ist positiv zu bewerten, d.h. die Personen 

nutzten die Möglichkeit vertieft und in Ruhe über ihre Hinweise nachzudenken. 
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Ziel 

der Auftaktveranstaltung war es, die Beteiligung der breiten Öffentlichkeit zu starten und 

die Bürgerinnen und Bürger für den Prozess zu sensibilisieren und zu aktivieren. Erste in-

haltliche Wünsche und Bedarfe sollten gesammelt werden. 

Konzeption der Veranstaltung

Das Format sollte die Bürgerinnen und Bürger als „Expertinnen und Experten vor Ort“ nied-

rigschwellig und ergebnisoffen ansprechen. Daher wurde die Veranstaltung in zwei Phasen 

gegliedert. Im inputorientierten Einstieg stellte Daniel F. Ulrich, Planungs- und Baureferent 

der Stadt Nürnberg, die im Verwaltungsworkshop erarbeiteten Rahmenbedingungen vor 

und das Beteiligungsbüro vermittelte Informationen zum Prozessablauf. Die anschließende 

diskussionsorientierte Phase wurde als Open-Space-Verfahren durchgeführt: Die Teilneh-

menden konnten sich flexibel zwischen den moderierten Tischen, welche die vier genann-

ten Themenbereiche wiederspiegelten, bewegen. Dort wurden die vorab definierten Rah-

menbedingungen themenspezifisch vertieft vermittelt und die Fläche des geplanten Parks 

wurde durch Karten und Luftbilder verdeutlicht. Die Beteiligten konnten an den Thementi-

schen ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen einbringen und diese auf großen Plakaten 

verschriftlichen. 

Neben den vier moderierten Tischen engagierten sich weitere Akteurinnen und Akteure 

sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit eigenen Ständen (siehe Mitwirkende 

weiter unten). Parallel zu den Arbeitsgruppen wurde die ePartizipation erläutert und es 

konnten direkt vor Ort Einträge vorgenommen werden. 

Ergebnisse

 Information über den Prozess und zu den Beteiligungsmöglichkeiten.

 Erhöhung der Bekanntheit des Prozesses durch hohe Teilnahme aus der 

 Bevölkerung.

 Sammlung von Ideen und Hinweisen der Bevölkerung zu den vier Themen-

 bereichen

 Sichtbarmachung von Nutzungskonflikten. 

 Bekanntmachung der ePartizipation.

M itw irkende

 Quartiersmanagement Weststadt

 Urban Lab

 Quellkollektiv

 Laut!

 der stadtinterne Dienstleister für ePartizipation

 GS Schenk

 Institut für Angewandte Heterotopie (IfAH)

Auftaktveranstaltung

Datum: 

25. April 2017, 

18:00-20:30 Uhr

Ort: 

Friedrich-Wanderer-

Schule

Teilnehmende: 

Interessierte 

Anwohnerschaft, 

lokale Akteurinnen 

und Akteure 

(ca. 80 Personen)

Einladung: 

Plakate, Dreieck-

ständer im Quartier, 

Auslage der Post-

karte in öffentlichen 

Einrichtungen im 

Quartier und Haus-

wurfsendung im 

Einzugsgebiet des 

Quartiersparks, 

Einladung per E-Mail 

an Adressverteiler, 

Veranstaltungshin-

weis in der 

ePartizipation
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Abb. 7 Präsentation des Verfahrensablaufs bei der Auftaktveranstaltung Quelle:  die raumplaner (2017)

Abb. 8 Auftaktveranstaltung Quelle:  die raumplaner (2017)

Fazit

Die rege Beteiligung (ca. 80 Teilnehmende) zeigte die Relevanz, die die Umwandlung des Parkplatzes in einen 

Park in Eberhardshof hat. Neben der Sammlung von Hinweisen und Ideen für den Quartierspark, war es wichtig, 

den Sorgen und Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger genügend Platz einzuräumen und den Ablauf des 

Prozesses transparent und klar strukturiert darzustellen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner kamen an diesem 

Tag zum ersten Mal mit dem Thema des geplanten Quartiersparks in Berührung, daher war das gewählte lockere 

Format, das trotzdem viele Informationen vermittelte und Raum für eigene Ideen ließ, geeignet. Die Wande-

rerschule stellte einen sehr guten Ort für die Veranstaltung dar, da sie zentral im Quartier liegt und barrierefrei 

zugänglich ist. 



23

Beteiligungsprozess

Das Ziel 

dieses Formats war die Möglichkeit zur Quantifizierbarkeit und Vergleichbarkeit der Aus-

sagen. 

Vorgehen

In einem 8-seitigen Fragebogen wurden die Ideen und Wünsche der Teilnehmenden abge-

fragt. In Multiple-Choice- sowie offen gehaltenen Fragen wurden die Anregungen der Teil-

nehmenden sowohl qualitativ als auch quantitativ erfasst und anschließend ausgewertet. 

Die Fragebögen lagen im Quartiersbüro und bei den Veranstaltungen aus. Mit der Unter-

stützung des Zentrums aktiver Bürger e.V. konnten Schlüsselpersonen gewonnen werden, 

welche die Fragebögen an interessierte Personen verteilten.

Ergebnisse

 Ergänzende und vertiefende Hinweise aus der Bevölkerung.

 Umfassender und vertiefter Eindruck zu Parknutzungsverhalten und -vorlieben  

 einzelner Teilnehmenden.

Fazit

Der Rücklauf der Fragebögen war sehr gering. Insgesamt haben neun Personen an der Um-

frage teilgenommen, womit hier nicht von repräsentativen Ergebnissen gesprochen wer-

den kann. Insofern lässt sich sagen, dass hier Aufwand und Erkenntniszugewinn in keinem 

Verhältnis stehen und das Format in dieser Form nicht für weitere Beteiligungsprozesse 

empfohlen wird. Ein Grund für den mangelnden Rücklauf kann die Länge des Fragebo-

gens sein. Sollte dieses Format zukünftig verwendet werden, wird ein offizieller Launch zur 

Bekanntmachung des Fragebogens und die offizielle Beauftragung eines Büros zur Durch-

führung der Befragungen und Verteilung der Fragebögen empfohlen. Ein Grund zur Durch-

führung der Fragebogenaktion war es, analoge Möglichkeiten der Beteiligung zu bieten. 

Im Vergleich hierzu verlief die digitale Beteiligung (siehe ePartizipation) jedoch weitaus 

erfreulicher.

Bürgerinnen- und Bürgerumfrage 

Datum: 

April/Mai 2017

Teilnehmende: 

9

Einladung: 

Individuelle 

Ansprache von 

Interessierten

Abb. 9 Ausschnitt aus dem Bürgerinnen- und Bürgerumfrage Quelle:  die raumplaner (2017)
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Wunschbaum

Datum: 

Mai-Juli 2017

Ort: 

Im Umfeld des 

künftigen Parks, z.B. 

Friedrich-Wanderer-

Schule und Admira 

Center

Teilnehmende: 

Breite Öffentlichkeit 

(ca. 50 Personen)

Einladung: 

Keine – direkte 

Ansprache vor Ort

Das Ziel 

beim Einsatz des Wunschbaums war, die Anwohnerinnen und Anwohner direkt in ihrem 

Alltag im Stadtteil aufzusuchen und Aufmerksamkeit für den Beteiligungsprozess zu gene-

rieren.  

Vorgehen

Das Urban Lab wurde beauftragt, für die Sammlung von Ideen und Hinweisen einen fahr-

baren „Wunschbaum“ aus Holz und Kork zu bauen. Interessierte konnten ihre Wünsche 

auf Moderationskarten notieren und anschließend an den Baum pinnen. Der Baum wurde 

bei verschiedenen Veranstaltungen genutzt. Zum Beispiel kam der Baum beim Stadtteilfest 

Muggeley zum Einsatz und an einem Nachmittag zog das Team der raumplaner durch den 

Stadtteil um Menschen an belebten Orten direkt anzusprechen (z.B. Admira Center). So 

konnten sich viele Bürgerinnen und Bürger für eine Teilnahme und Äußerungen von Wün-

schen begeistern. 

Ergebnisse

 Sammlung vielfältiger Wünsche und Bedarfe.

 Erhöhte Sichtbarkeit und Bekanntheit des Beteiligungsprozesses.

Fazit

Der Wunschbaum war in seinem einfachen, mobilen und ansprechenden Design ein gutes 

Mittel für die direkte Ansprache der Bewohnerschaft im Quartier und half dabei, Aufmerk-

samkeit zu erregen und das Eis zu brechen. Einige Zielgruppen, die aus sprachlichen oder 

terminlichen Gründen an den Veranstaltungsformaten nicht unbedingt teilgenommen hät-

ten, konnten niedrigschwellig aufgesucht und angesprochen werden. Außerdem diente die 

Wunschbaumtour auch zur Werbung für den Beteiligungsprozess und die -formate. Durch 

die Präsenz des Wunschbaums bei Veranstaltungen konnte ein Wiedererkennungseffekt 

geschaffen werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen ist eine weitere Nutzung des 

Baums (oder ähnlicher Formate) durch die Stadt Nürnberg für künftige Beteiligungsforma-

te sinnvoll.
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Abb. 10/11 Wunschbaum-Tour im Quartier Quelle:  die raumplaner (2017)
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Ziel 

der Veranstaltung war es, die Bürgerinnen und Bürger niedrigschwellig vor Ort anzuspre-

chen, ihre Wünsche zu erfragen und den Beteiligungsprozess auch über das Quartier hinaus 

bekannt zu machen.

Konzeption der Veranstaltung

Das Stadtteilefest Muggeley ist seit Jahren eine Institution in Eberhardshof und zieht vie-

le Nürnbergerinnen und Nürnberger sowie im Quartier aktive Akteurinnen und Akteure 

an. Daher war die Teilnahme des Stadt- und Regionalentwicklungsbüros die raumplaner 

mit einem Stand am Stadtteilefest im Rahmen der bürgernahen Beteiligung von großer 

Bedeutung. Der Stand wurde gemeinsam mit dem Quartiersmanagement betreut, um die 

Verankerung des Beteiligungsprozesses im Quartier zu verdeutlichen. Auch das sogenannte 

Koopmobil des Quartiersbüros war als bekanntes Symbol dabei. Ebenso wurde der Wunsch-

baum eingesetzt, um auch von weitem als „Beteiligung zum Quartierspark Eberhardshof“ 

erkennbar zu sein und um Ideen zu sammeln. Zur Anregung der Kreativität und Fantasie 

der Besucherinnen und Besucher konnten beschriftete Bälle „geangelt“ werden, die durch 

Begriffe wie „nachts“, „im Regen“, usw. dazu einluden, die Nutzungen des Parks unter 

unterschiedlichen, nicht-beeinflussbaren Bedingungen zu betrachten. Ein auf einer Kapa-

Platte befestigter Plan des Gebietes im Format DIN A0 lud zur kreativen Gestaltung eines 

Parkmodells mit Biegesamt, Legosteinen, Knetmasse und weiteren Bastelmaterialien ein.

Die bis dahin eingegangenen Wünsche und Ideen aus der Auftaktveranstaltung, der ePar-

tizipation und der eingegangenen Postkarten wurden an einer Wand präsentiert und von 

den Besuchenden weiter kommentiert. 

Der angrenzende Stand des Urban Lab motivierte mit Sägen, Heißklebepistolen, Holz, Pap-

pe, etc. dazu, Modelle für Parkmöbel zu entwickeln und zu bauen. Diese Ideensammlung 

war die Grundlage für die im Folgenden vom Urban Lab gebauten „echten“ Sitzmöbel, 

die beim Aktionstag auf dem ehemaligen Parkplatz des Quellegebäudes getestet werden 

konnten. 

Mitwirkung beim Stadtteilefest Muggeley

Datum: 

21. Mai 2017, 

12-17 Uhr

Ort: 

Wandererstraße 

(bei der Friedrich-

Wanderer Schule) 

Teilnehmende: 

Anwohnerinnen und 

Anwohner, Besuche-

rinnen und Besucher 

(ca. 60 Personen)

Einladung: 

Anzeige im 

Programmheft des 

Stadtteilefestes, Ein-

ladung per E-Mail an 

den Adressverteiler,

Veranstaltungshin-

weis in der ePartizi-

pation 

Abb. 12 Der Stand beim Stadtteilefest M uggeley Quelle:  die raumplaner (2017)
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Ergebnisse

 Sammlung vielfältiger Ideen und Wünsche, sowohl plastisch als auch schriftlich oder mündlich.

 Aufnahme der Gesamtatmosphäre rund um das zukünftige Parkgelände und der Vielfalt der 

 Bewohnerschaft.

 Erhöhte Bekanntheit im weiteren Umfeld für den Beteiligungsprozess und die beteiligten Akteurinnen  

 und Akteure.

 Ansprache „externer“ Besucherinnen und Besucher, die zwar nicht direkt von der Neuplanung des 

 ehemaligen Quelle-Parkplatzes betroffen sind, jedoch von den neuen Nutzungen im Quartierspark 

 profitieren werden. 

 Niedrigschwellige Ansprache.

 Spielerisches Einbeziehen von Kindern und Junggebliebenen.

 Modelle für Sitzmöbel aus einfachen Materialien.

 Testmöglichkeit für Ideen der Parknutzung am Modell und Möglichkeit selbst äumlich zu planen.

 Vermittlung der Flächenverhältnisse.

M itw irkende

 Urban Lab

 Quartiersmanagement Weststadt

Fazit

Die Präsenz des Beteiligungsteams beim Stadtteilefest war für den Prozess von besonderer Bedeutung, da es sich 

hier um eine langjährige und bekannte Institution im Stadtteil handelt und das Thema des geplanten Quartiersparks 

hier sehr gut ins inhaltliche und räumliche Konzept passte. Der Stand war sehr gut besucht und es konnte bei aus-

gelassener Feststimmung und schönem Wetter informiert und diskutiert werden.

 

Es ist wichtig, bereits vorhandene und funktionierende Veranstaltungen zu nutzen um Synergien zu schaffen und 

die Bevölkerung nicht durch zu viel zusätzliches Angebot zeitlich zu überfordern (siehe Aktionstag).

Abb. 13 Darstellung von Ideen am Plan Quelle:  die raumplaner (2017)



28

Quartierspark Eberhardshof - Kommunikations- und Beteiligungsprozess

Datum: 

22. Juni 2017, 

15-17 Uhr

Ort: 

Kinderhort 

Wandererstraße  

Teilnehmende: 

ca. 30 Kinder 

des Stadtteils

Einladung: 

Plakate, direkte 

Kontaktaufnahme mit 

den Einrichtungen 

Ziel 

der Veranstaltung war es, explizit die Wünsche der Kinder des Quartiers zu erfragen und 

ihnen eine Stimme zu geben.

Konzeption der Veranstaltung

Die Kinderbeteiligung wurde vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien organisiert 

und durchgeführt. Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihre Wünsche für den neuen Quar-

tierspark zu thematisieren und zu diskutieren. Wurde zunächst noch mit Utopien gearbei-

tet, erkannten die Kinder die Realisierbarkeit von Maßnahmen schnell. Zusätzlich zur Kin-

derbeteiligung wurde am Aktionstag ein Programm für Kinder und Jugendliche geboten, 

das ebenfalls deren Wünsche abfragte.

Ergebnisse

 Identifizierung viele Nutzungswünsche der Kleinsten durch direkte zielgruppen 

 gerechte Ansprache, Sensibilisierung der Kinder für realisierbare Möglichkeiten.

 Erreichen der Eltern über ihre Kinder.

Fazit

Die Kinderbeteiligung war ein wichtiger Baustein im Beteiligungsprozess, da diese Nut-

zergruppe des neuen Parks durch die bisherigen Veranstaltungsformate, außer dem Stadt-

teilefest, nicht ausreichend erreicht werden konnte. Die Veranstaltung wurde von einer 

erfahrenen Mitarbeiterin des Jugendamtes in enger Kooperation mit den Kolleginnen und 

Kollegen des Kinderhorts Wandererstraße durchgeführt, was sicherlich zum Erfolg der Ver-

anstaltung und der aktiven Teilnahme der Kinder geführt hat.

Kinderbeteiligung durch das Jugendamt
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Abb. 14/15 Diskussion und Präsentation der Ergebnisse der Kinderbeteiligung Quelle:  Jugendamt der Stadt Nürnberg (2017)
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Ziel 

des Aktionstags war es, den Platz zum Leben zu erwecken und mögliche Nutzungen des 

zukünftigen Parks vor Ort zu testen.

Konzeption der Veranstaltung

Hier sollten die lokalen Akteurinnen und Akteure unmittelbar eingebunden werden: Der 

Aktionstag wurde gemeinsam mit den ansässigen Institutionen, Gruppen und Vereinen vor-

bereitet und umgesetzt. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Erprobung von Sitzgele-

genheiten, die vom Urban Lab im Vorfeld gebaut wurden. Ferner gab es Führungen und 

Verköstigungen im Stadtgarten, einen Badmintonplatz sowie fachliche Informationen des 

Landschaftsarchitekturbüros.

Ergebnisse

 Vernetzung der Akteurinnen und Akteure untereinander.

 Einige neugieriger Besucherinnen und Besucher, die trotz Regen und Sturm 

 dem Wetter trotzten und gutgelaunt die Nutzungsmöglichkeiten testeten 

 und bewerteten. 

M itw irkende

 Urban Lab

 laut!

 Quellkollektiv /IfAH

 Quartiersmanagement

 Planstatt Senner

 Stadtgarten

 Kulturbüro Muggenhof

 Bürgerverein Gostenhof-Kleinweidenmühle-Muggenhof

 Kinder- und Jugendhaus TetriX / Aktivspielplatz Fuchsbau

Aktionstag

Datum: 

01. Juli 2017, 

12-16 Uhr

Ort: 

ehem. Quelle 

Busparkplatz – 

zukünftiger Standort 

Quartierspark

Teilnehmende: 

Interessierte

Anwohnerschaft 

sowie Passantinnen 

und Passanten 

(ca. 30 Personen)

Einladung: 

Plakate, Auslage eines 

Flyers in öffentlichen 

Einrichtungen im 

Quartier, Einladung 

per E-Mail an Adress-

verteiler Veranstal-

tungshinweis in der 

ePartizipation

Abb. 16 Aktionstag auf dem Gelände des zukünftigen Parks Quelle:  Stadtplanungsamt Nürnberg (2017)
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Es geht weiter!
Aktionstag 01. Juli 2017

Raumwerkstatt 22. Juli 2017

Der Parkplatz am ehemaligen Quelle-Areal wird zu einem Quartierspark umgestaltet und Sie 

können sich aktiv in die Planung einbringen! 

Beim Aktionstag am 01. Juli wird von 12 bis 16 Uhr die Fläche des zukünftigen Quartierspark von 

vielen engagierten Personen, Vereinen und Initiativen aus dem Stadtteil zum Leben erweckt. 

Seien Sie dabei und bekommen Sie einen Vorgeschmack auf den neuen Quartierspark! 

 

Bei der Raumwerkstatt wird es konkret! Zwischen 10 und 13 Uhr fließen alle gesammelten Ideen, 

Wünsche und Hinweise zusammen, um daraus Raumkonzepte für den Quartierspark zu entwi-

ckeln, die den Fachplanern für die anschließende konkrete Planung des Quartiersparks dienen. 

Nach der Raumwerkstatt beginnt auch die zweite Online-Beteiligungsphase zur Bewertung der 

Entwürfe. Kommen Sie vorbei und machen Sie mit! 

Alle Informationen, Termine und Beteiligungsmöglichkeiten  

zum Quartierspark finden Sie außerdem im Internet unter: 

www.onlinebeteiligung.nuernberg.de
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Fazit

Die Idee, den Platz mit möglichen zukünftigen Nutzungen zu beleben und dabei viele Akteure einzuladen war 

sicher nicht falsch, jedoch war das Wetter stürmisch und regnerisch und dadurch die Besucherzahlen leider ge-

ring. Die Terminauswahl an einem Samstagvormittag müsste ebenfalls noch einmal überdacht werden. Der in-

haltliche Zugewinn für die Beteiligung war somit eher dürftig, jedoch war das Ziel die Belebung des zukünftigen 

Ortes und dies ist trotz Sturm geschehen. Der Einsatz der lokalen Akteursgruppen war beeindruckend. Es muss 

jedoch darauf geachtet werden, die Aktiven nicht übermäßig im Prozess zu fordern, so dass ihre Motivation auch 

dauerhaft bestehen bleibt. Eine Empfehlung wäre, bereits bestehende und etablierte Veranstaltungen anzubin-

den (z.B. Stadtteilefest Muggeley). Eine andere Möglichkeit wäre es, durch ein windsicheres Zelt oder anderer 

Infrastrukturen Wetterunabhängigkeit zu gewährleisten. 

Abb. 17 Plakat zur Ankündigung des Aktionstags und der Raumwerkstatt Quelle:  die raumplaner (2017), 
Grafi k:  Atelier Hurra (2017)
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Ziel 

der Onlinebeteiligung oder ePartizipation war es, den Radius der Beteiligten zu erweitern 

und die Ideen und Wünsche von Menschen aufzunehmen, die keine Möglichkeit oder kein 

Interesse hatten, persönlich an den Beteiligungsveranstaltungen teilzunehmen.

Vorgehen

Seit 2015 führt die Stadt Nürnberg neben den konventionellen auch elektronische Beteili-

gungsformate durch. Diese kamen auch bei der Gestaltung des neuen Quartiersparks Eber-

hardshof zum Einsatz, so dass Nürnbergerinnen und Nürnberger mit Hilfe der ePartizipati-

on zahlreiche Hinweise, Vorschläge und Wünsche via Internet einbringen konnten. 

Interessierte konnten im Zeitraum von 25. April bis 31. Mai 2017 eigene Vorschläge, so 

genannte Beiträge, zu den vorab festgelegten vier Themenbereichen Spielen & Bewegen, 

Grün & Erholung, Nachbarn & Miteinander sowie Wege & Erreichbarkeit online veröffent-

lichen. Für andere Teilnehmende bestand die Möglichkeit diese zu kommentieren oder zu 

bewerten. In einer zweiten Runde der ePartizipation können die Vorentwürfe der Land-

schaftsarchitektinnen und -architekten bewertet werden.

Ergebnisse

 Bereitstellen aktueller Informationen zu Prozess und Veranstaltungen.

 Vielzahl an Kommentaren und Hinweisen. 

 Verdeutlichung der Interessenvielfalt durch Kommentarfunktion.

Fazit

Die Onlineplattform der Stadt Nürnberg wurde von der Bevölkerung ausgiebig genutzt um 

Meinungen und Kommentare zu hinterlassen. 30 % der gesamten eingegangenen Hinwei-

se, Ideen und Anregungen für den Quartierspark wurden über die ePartizipation generiert. 

Eine interaktive Diskussion mit gegenseitiger Bezugnahme wurde ermöglicht. Die Online-

beteiligung hatte einen großen Nutzen für die Teilnehmenden, da sie ein zeitsparendes und 

einfaches Format darstellt, das dezentral genutzt werden kann. Vertiefte und längere Kom-

mentare waren hier möglich und lieferten ein qualitativ hochwertiges Meinungsbild. Somit 

ist die digitale Lösung als ein wichtiges Element bei Beteiligungsprozessen nicht mehr weg 

zu denken. Gleichzeitig dient die Plattform auch zur Information über den Fortgang des 

Verfahrens. Anstehende Termine können den Seiten ebenfalls entnommen werden. Sowohl 

für den inhaltlichen Aufbau der Webseite als auch die Auswertung der Ergebnisse sollten 

genügend zeitliche und finanzielle Ressourcen eingeplant werden.

Den gesamten Prozess können Sie auf https//:www.onlinebeteiligung.nuernberg.de nach-

verfolgen. Hier erhalten Sie alle Informationen bis zum Abschluss der Baumaßnahmen und 

zur Eröffnung des Quartierparks.

 

ePartizipation
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Abb. 18 Webansicht der ePartizipation Quelle:  Stadt Nürnberg (2017)
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Ziel 

des Verdichtungsworkshops war es, die eingegangenen und bereits konsolidierten Wünsche 

der Öffentlichkeit anhand der Vorgaben und Richtlinien der Verwaltung zu prüfen („reality 

check“), um diese in der darauffolgenden Raumwerkstatt vorzustellen und zu nutzen.

Konzeption der Veranstaltung

Die eingegangenen Wünsche, Hinweise und Kommentare der Bevölkerung wurden konso-

lidiert (siehe Vorgehensweise bei der Auswertung) vorgestellt und von den Fachämtern der 

Stadt Nürnberg und dem Landschaftsarchitekturbüro auf ihre Machbarkeit hin überprüft. 

Dabei fand auch ein Abgleich mit den anfangs entwickelten Rahmenbedingungen (Ergebnis 

Verwaltungsworkshop) statt.

Ergebnisse

 Fachliche Stellungnahmen zu den einzelnen Punkten der konsolidierten Ergebnisse.

 Überprüfung der gewünschten Nutzungen über ein „Ampel“-System als „möglich“,  

 „möglich, aber“ und „nicht möglich“ (siehe Umsetzbarkeit der Vorschläge).

 Durch klare Ableitung der Möglichkeiten Gewährleistung einer Transparenz. 

Fazit

Dieser Schritt ist nach der offenen Sammlung von Vorschlägen äußerst relevant, um den Be-

zug zur Realität herzustellen, denn es ist die Aufgabe der Verwaltung, den Bürgerinnen und 

Bürgern den Handlungsradius klar und einheitlich vermitteln zu können. Dazu ist es wichtig, 

die gesammelten und geclusterten Vorschläge der Bevölkerung frühzeitig an die Fachämter 

zur inhaltlichen Vorbereitung zu schicken, damit im Workshop konkrete Aussagen getroffen 

werden können. Hierbei ist die Unterstützung einer verwaltungsinternen Person wichtig, die 

die Zuständigkeiten im Einzelnen kennt und zuordnen kann.

Verdichtungsworkshop

Datum: 

21. Juli 2017, 

10 – 13 Uhr

Ort: 

Stadtplanungsamt 

Teilnehmende: 

Vertreterinnen und 

Vertreter der Fach-

verwaltung und des 

Landschaftsarchitek-

turbüros 

(ca. 15 Personen)

Einladung: 

persönliche 

Einladung per E-Mail
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Ziel 

der Raumwerkstatt war es, die bisher gesammelten Wünsche unter Berücksichtigung der 

Vorgaben der Verwaltung in einem räumlichen Modell zu verorten um daraus einen Kon-

sensplan zu erstellen. 

Konzeption der Veranstaltung

Nach einem ersten input-orientierten Teil, in dem die Ergebnisdarstellung des Verdichtungs-

workshops und des Beteiligungsverfahrens erfolgte, wurden die anwesenden Bürgerinnen 

und Bürger selbst aktiv. Auf Basis der gesammelten Ideen entwickelten zwei Arbeitsgrup-

pen gemeinsam Pläne, um die zukünftigen Nutzungen im Quartierspark zu veranschauli-

chen. Hierbei konnten die Teilnehmenden die Anordnung der verschiedenen Nutzungen 

im neuen Park selbst erproben: An Plänen konnten mit maßstabsgetreuen Schnittvorlagen 

und diversen Bastelmaterialien Wege geplant, Bäume gepflanzt und Spiel- und Bewegungs-

möglichkeiten gebaut werden. Die Herausforderung bestand darin, innerhalb der Gruppen 

einen Konsens herzustellen und sich auch zu möglichen Nutzungskonflikten auszutauschen.

Ergebnisse

 Als Resultat der Veranstaltung wurden von den Arbeitsgruppen zwei Pläne ent- 

 wickelt, die den Landschaftsarchitektinnen und -architekten wertvolle Informa- 

 tionen für die konkrete Planung des Quartiersparks lieferten. 

 Aus den Plänen ließen sich im Gegensatz zu den schriftlich und verbal eingegan- 

 genen Hinweisen gewünschte Flächenverhältnisse und Zonierungen für die Park-

 gestaltung ableiten. 

 Die beiden Pläne der Arbeitsgruppen waren relativ homogen, womit deutlich  

 wird, dass es trotz diverser Nutzungskonflikte einen weitgehenden Konsens gibt.

Gemeinsamkeiten der beiden Pläne

 Wasser im Zentrum des Parks.  

 Einteilung des Parks in „Ruhe-Zonen“ und „Aktiv-Zonen“.  

 Lockere Baumstreuung als verbindendes Element im Park über verschiedene 

 Nutzungszonen hinweg.  

 Natürlicher Lärmschutz für die anwohnenden Personen durch Vegetation und  

 durch die Platzierung der aktiven Zonen auf der Seite des ehem. Quellegebäudes  

 und der ruhigen Zonen auf  der östlichen Seite mit der angrenzenden Wohnbe- 

 bauung.  

 Bevorzugt flexible Flächen(-nutzungen) statt einer starken Modellierung.  

 Nutzplanzen zum Thema „essbarer Garten“ (Obst, Gärtnern).  

 Spielangebote für Kleinkinder oder flexible Angebote. 

Fazit

Mit  25 Teilnehmenden aus der Bürgerschaft war die Raumwerkstatt weniger gut besucht als 

erhofft. Wir vermuten, dass dies am Termin (Samstagvormittag) und Wetter (Sonnenschein 

und Badewetter) lag. Die Anwesenden arbeiteten jedoch konzentriert an der Verortung 

und erste Zonierungskonzepte konnten für den Park entwickelt werden. Dadurch, dass hier 

von Bürgerinnen- und Bürgerhand „greifbare Produkte“ entwickelt wurden, konnte der 

Prozess einen Schritt weiter in Richtung der konkreten Umsetzung gebracht werden. 

Raumwerkstatt

Datum: 

22. Juli 2017, 

10 – 13 Uhr

Ort: 

Friedrich-Wanderer-

Schule 

Teilnehmende: 

Interessierte 

Anwohnerschaft, 

lokale Akteurschaft, 

Vertreterinnen und 

Vertreter der beteilig-

ten Fachämter, 

Landschaftsarchitek-

turbüro 

(ca. 25 Personen)

Einladung: 

Plakate, Dreieck-

ständer im Quartier, 

Auslage der Post-

karte in öffentlichen 

Einrichtungen im 

Quartier und Haus-

wurfsendung im 

Einzugsgebiet des 

Quartiersparks, Ein-

ladung per E-Mail an 

Adressverteiler, Ver-

anstaltungshinweis in 

der ePartizipation
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Abb. 19/20/21  Raumwerkstatt Stationen Quelle:  die raumplaner (2017)
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Abb. 22 Plan „Ruhe & Begegnung“ der Gruppe 1 Abb. 23  Plan „Grünes Wohnzimmer“ der Gruppe 2 

Quelle:  die raumplaner (2017) Quelle:  die raumplaner (2017)

Abb. 24 Flyer Raumwerkstatt
(Vorder- und Rückseite)

Quelle:  die raumplaner (2017)
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Ziel 

dieses Veranstaltungsformats war es, den Übergang von der offenen Beteiligung zur konkre-

ten fachlichen Planung zu gestalten und der Bürgerschaft zu erläutern, wie ihre Wünsche und 

Bedarfe in die Planungen der Landschaftsarchitektinnen und -architekten eingeflossen sind.

Konzeption der Veranstaltung

Im Zuge der Beendigung der ersten Beteiligungsphase wurde ein Rückblick auf den Verlauf 

und die bisherigen Ergebnisse des Beteiligungsprozesses gegeben und das Raumkonzept der 

Landschaftsarchitektinnen und -architekten vorgestellt. Der Fokus lag auf der Bestätigung der 

bisher vorliegenden Entwürfe durch die Anwesenden und dem Beginn der Umsetzungsphase 

durch die Landschaftsarchitektinnen und -architekten, für die das Planungsforum den Auftakt 

darstellte.

Ergebnisse

 Hilfreiche Hinweise für die Landschaftsarchitektinnen und -architekten zur weiteren  

 Bearbeitung

 Information der Bürgerschaft zum aktuellen Planungsstand 

Konkrete Ergebnisse des Planungsforums

Das vorgestellte Raumkonzept deckt sich mit den Ergebnissen aus der Beteiligung und wurde 

insgesamt von den anwesenden Personen positiv aufgenommen: 

 Die Schaffung von neuem Grün im Quartier durch den Quartierspark wurde als  

 Zugewinn für das gesamte Quartier bewertet.  

 Es wurde positiv angemerkt, dass das Landschaftsarchitekturbüro das von den  

 Bügerinnen und Bürgern in der Raumwerkstatt erarbeitete Raumkonzept und  

 den Wunsch nach einem Brunnen aufgegriffen und weiterentwickelt hat. Die 

 Einteilung des Parks in verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Charakter 

 einzuteilen, sollte bei der Planung weiterverfolgt werden. 

 Ebenfalls positiv bewertet wurde, dass die verschiedenen Zonen nicht quadratisch  

 oder gradlinig angeordnet sind, sondern eine gebrochene Gestaltung gewählt 

 wurde, die fast schon „natürlich“ anmutet.  

 Auch die vorgeschlagene Anordnung, mit der „Aktiv-Zone“ auf der Seite des  

 ehemaligen Quelle-Gebäudes, der „Ruhe-Zone“ auf der Seite der angrenzenden  

 Wohnbebauung und der „Gemeinschafts-Zone“ nördlich bei den Garagen, 

 wurde positiv aufgenommen. Die Anordnung der ruhigen Zone auf der Seite der  

 angrenzenden Wohnbebauung wurde insbesondere hinsichtlich der Lärmemissio- 

 nen für die Anwohnerschaft positiv diskutiert. 

 Die Anlage der Wege, die eine direkte und schnelle Verbindung durch den Quar 

 tierspark ermöglichen, wurde positiv besprochen, insbesondere die Durchquerungs 

 möglichkeit von Nord (U-Bahn) nach Süd und Richtung Einkaufszentrum. Es wurde  

 positiv angemerkt, dass das Thema Naturerfahrung bzw. natürliche Kreisläufe 

 erleben in dem vorgestellten Raumkonzept berücksichtigt wurde.  

 Bei der Planung des Quartiersparks sollten die Bedürfnisse der Nutzer und Nutze 

 rinnen stärker im Vordergrund stehen, als die Geschichte/historische Bedeutung 

 des Orts.

Öffentliche Veranstaltung zur „Staffelstabübergabe“

Datum: 

28. September 2017, 

18 – 20:30 Uhr

Ort: 

Quartiersbüro 

Weststadt

Teilnehmende: 

Landschaftsarchitek-

turbüro, interessierte 

Bürgerschaft und per-

sönliche Einladungen 

der im Prozess aktiven 

Personen 

(ca. 25 Personen)

Einladung: 

Aushang eines Plakats 

im Quartiersbüro 

Einladung per E-Mail 

an Adressverteiler, 

Veranstaltungshin-

weis in der

 ePartizipation
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Zur weiteren Planung und Ausarbeitung des Raumkonzepts gab es folgende Anregungen: 

 Besonders wichtig war den anwesenden Personen, dass so viel Fläche wie möglich entsiegelt wird  

 (positiver Klimaeffekt, Versickerung, Erholung), Asphaltflächen sollen vermieden werden 

 Bei der Planung der Querverbindung von der Wandererstraße zur Augsburger Straße sollte darauf  

 geachtet werden, dass diese nicht zum schnellen Durchfahren von Fahrrädern einlädt 

 (keine „Rennstrecke“) und dadurch die Aufenthaltsqualität  für Fußgänger und andere Nutzer 

 beeinträchtigt. Hier könnte bspw. verschiedene Gestaltungselemente oder eine schmalere Gestaltung  

 des Wegs entschleunigend wirken.  

 Bei der Planung von Wasserelementen sollte darauf geachtet werden, dass der Unterhalt dafür auch  

 langfristig gesichert ist, um die Wasserelemente im Quartierspark zu erhalten.  

 Es wurde vorgeschlagen bei der Planung des Regenabflusses, eine natürliche Drainage durch die 

 Modellierung des Geländes zu erzielen.  

 Die Zugangswege zu den angrenzenden Grundstücken und der anliegenden  Wohnbebauung sollte  

 bei der weiteren Planung berücksichtigt werden.  

 Bei der konkreten Planung sollte die Beleuchtung der Wege mitbedacht werden, um eine angenehme  

 und sichere Nutzung sowie Durchquerung des Quartiersparks in der Dunkelheit zu fördern.  

 Die Verschattung des Quartiersparks durch das angrenzende Quellegebäude sollte bei der konkreten  

 Planung berücksichtigt werden. Hier sollte insbesondere auf die Lage des zentralen Platzes geachtet  

 werden, damit dieser in den Abendstunden noch Sonnenbestrahlung erhält.  

 Das stadtweite eMobility-Konzept sollte bei der Planung des Quartiersparks 

 berücksichtigt und integriert werden.  

Fazit

Die Veranstaltung verdeutlichte die „Übergabe“ des Prozesses vom Beteiligungsbüro an das Landschaftsarchi-

tekturbüro. Die Veranstaltung war gut besucht und die Bürgerinnen und Bürger konnten sehen, wie die Land-

schaftsarchitektinnen und -architekten an ihren ersten Ideen weitergearbeitet hatten. Dieser Schritt ist wichtig, 

damit die Entwicklung der Ergebnisse transparent bleibt. Die bisherige Einbindung in den Prozess wurde von 

allen Anwesenden gelobt.

Der Unterschied der Phasen der Beteiligung und der tatsächlichen Umsetzung muss immer wieder verdeutlicht 

werden, damit Klarheit über den Prozess, die nächsten Schritte, und die Möglichkeiten und Begrenzungen der 

Beteiligung bestehen bleibt.

Abb. 25  Öffentliche Veranstaltung zur „Staffelstabübergabe“ Quelle:  die raumplaner (2017)
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Abb. 26 Raumkonzept Nutzungsbereiche Quelle:  Planstatt Senner (2017)

Abb. 27 Diskussion des vorgestellten Nutzungskonzepts Quelle:  Quartiersmanagement Weststadt (2017)
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Die Anwendung einer Vielzahl unterschiedlicher Beteiligungsformate, Online-Angebote sowie die breite Abstim-

mungsbasis sowohl verwaltungsintern als auch mit lokalen Akteurinnen und Akteuren und Einzelpersonen aus der 

Bürgerschaft verleihen dem Gesamtkonzept Modellcharakter. Die verschiedenen Methoden konnten ausprobiert 

und in Ihrer Wirkung analysiert werden. Sie bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Konzeption und Durchführung 

künftiger Beteiligungsverfahren dieser Art. Deshalb wurde das Projekt auch im Rahmen der Städtebauföderung im 

Programm „Stadtumbau“ gefördert. 

Das nun dokumentierte Verfahren führt zu der Erkenntnis, dass eine frühzeitige, enge Einbindung der Bevölkerung 

gute Grundlagen für eine qualitätsvolle Planung mit hoher Akzeptanz schafft. Zwar zeigt die Erfahrung, dass das 

persönliche Beteiligungsinteresse größerer Gruppen über einen längeren Zeitraum nur mit hohem Aufwand sicher-

gestellt werden kann, aber gerade die Personen, die für die Teilnahme an dem Verfahren dauerhaft gewonnen 

werden, beteiligen sich intensiv und sehr gewinnbringend in der Ideenfindung.

 

Der etwa 30%-Anteil an ePartizipations-Beiträgen bestätigt, dass Online-Informations- und Beteiligungsangebote 

die „analogen“ Formate sinnvoll ergänzen und die Möglichkeit der transparenten und öffentlich zugänglichen 

Prozessdokumentation sowie unkomplizierte und falls gewünscht auch anonyme Beteiligungs- und Kommentie-

rungsfunktionen bieten. 

Somit endet der erste Abschnitt zum Bau des neuen Quartiersparks in Eberhardshof.

Ausblick und nächste Schritte

Für die Objektplanung zum Bau des Quartiersparks übernimmt nun der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SöR), 

Sachgebiet Planung und Bau Grün, die Federführung. Seit der Staffelstabübergabe laufen interne Abstimmungen 

und Weichenstellungen sowie die Überarbeitung des Vorentwurfes unter Berücksichtigung des im Beteiligungsver-

fahren gewonnen Inputs. 

Im weiteren Planungsprozess ist folgende Terminschiene vorgesehen:

Nach zügiger Erarbeitung des Vorentwurfs wird dieser jeweils in einer Kinder- und Bürgerbeteiligung vorgestellt, 

zu der die Beteiligten eingeladen werden. Hier können noch einmal Anmerkungen und Kritik geäußert werden. 

Gleichzeitig besteht auf der Plattform der ePartizipation die Möglichkeit die Vorentwürfe für vierzehn Tage einzu-

sehen und Kommentare abzugeben. 

Auf dieser Basis erfolgt unmittelbar darauf die Fertigstellung des Vorentwurfs mit qualifizierter Kostenschätzung 

und die Sicherung der Finanzierung durch die Beantragung der Städtebaufördermittel. Anschließend an die Geneh-

migung des Entwurfs durch den SöR-Werkausschuss wird der Bauantrag eingereicht., so dass mit der Ausschreibung 

und Vergabe gegen Ende des Jahres gerechnet werden kann. Die Bauphase ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Bis zur 

Eröffnung voraussichtlich im Frühjahr 2020 wird auch die Namensvergabe abgeschlossen sein. 

Die einzelnen Schritte können jederzeit über die Internetplattform www.onlinebeteiligung.nuernberg.de  abgeru-

fen werden. 

Fazit und Ablauf
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Die Auswertung der im Verlauf der Beteiligung mithilfe verschiedenster Formate gesammelten Informationen glie-

derte sich in verschiedene Schritte, angelehnt an den Ablauf des Beteiligungsprozesses. 

Auswertung

 Vorgehensweise bei der Auswertung

Quelle:  die raumplaner (2017)Abb. 28 Ablauf und Vorgehensweise bei der Auswertung der Beteiligungsergebnisse

SAM M ELN

PRÜFEN

KATEGORISIEREN

KONKRETISIEREN I

VERDICHTEN

KONKRETISIEREN II

Erfassung aller eingegangenen Hinweise

Auf Machbarkeit prüfen / Abgleich mit Rahmenbedingungen

Einordnung der eingegangenen Hinweise zu passenden Kategorien

Umsetzen der Hinweise in Nutzungskonzepte

Zusammenfassen von Kategorien

Planung des Parks durch die Landschaftsarchitekten
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SAM M ELN

Alle bei den verschiedenen Beteiligungsformaten (ePartizipation, Veranstaltungen, Postkarten etc.) gesammelten 

Hinweise wurden erfasst - auch die von Kooperationspartnerinnen und -partnern erhobenen. Insgesamt wurden 

so ca. 1.500 Ideen gesammelt.

 

Für die Sammlung der Hinweise wurden die vier relevanten Themenbereiche Grün & Erholung, Nachbarn & Mit-

einander, Spielen & Bewegen sowie Wege & Erreichbarkeit definiert. Diese thematische Gliederung wurde im 

gesamten Prozess in den Beteiligungsformaten genutzt, um die jeweiligen Themenbereiche gezielt zu vertiefen 

und mögliche Nutzungskonflikte sichtbar zu machen und zu diskutieren (siehe Abb. 29 Themenbereiche der Be-

teiligung).

Quelle:  die raumplaner (2017), angelehnt an www.onlinebeteiligung.nuernberg.deAbb. 29 Themenbereiche der Beteiligung 

Grün & Erholung

Insbesondere aus Sicht des Umwelt- und Klima-

schutzes kommt dem Quartierspark und den 

angrenzenden Grünflächen eine wichtige, weil 

verbindende Funktion zwischen den Grünzü-

gen der Stadt Nürnberg zu. Daneben soll er 

eine hohe Aufenthaltsqualität für die Anwoh-

nenden bieten, ein Ort der Begegnung und 

Identifikation werden.

Spielen & Bewegen

Mit den Spielplätzen am Heinickeplatz und 

Leiblsteg sind zwei notwendige Orte für Kinder 

und Jugendliche geschaffen worden, um sich 

auszutoben. Das ist jedoch noch nicht ausrei-

chend. Ob in dem neuen Park, der über nicht 

mehr als 0,8 ha Fläche verfügt, weitere Flächen 

für Spielen und Bewegen geschaffen werden 

sollen ist eine wichtige Frage. Es existieren si-

cherlich unterschiedliche Wünsche und Vorstel-

lungen, die miteinander abgewogen werden 

müssen.

Nachbarn & M iteinander

Der Park ist mit einer Fläche von 0,8 ha nicht 

sehr groß, daher ist es wichtig, dass die un-

terschiedlichen Wünsche und Vorstellungen 

miteinander abgestimmt sind. Er soll das Zu-

sammenkommen aller Altersgruppen ebenso 

ermöglichen, wie eine möglichst breite Nut-

zung.

Wege & Ereichbarkeit

Der neue Quartierspark soll für zu Fußgehende 

und Radfahrende ausreichende Querungsmög-

lichkeiten und Zugänge bieten. 
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KATEGORISIEREN

Nach der Erfassung aller Hinweise wurden Kategorien gebildet, um die eingegangenen Wünsche und Ideen 

in Themenbereiche einordnen und um die Häufigkeit mehrfach genannter Hinweise ableiten zu können. 

VERDICHTEN

Um Schwerpunkte feststellen zu können, wurden die kategorisierten Hinweise in vier Ebenen verdichtet, wel-

che die einzelnen Hinweise schrittweise zusammenfassen (siehe Abb. 32 Vorgehensweise der Verdichtung der 

Hinweise aus der Bürgerschaft). Die „unschärfste“ Verdichtungsebene ist identisch mit den Themenbereichen 

Grün & Erholen, Nachbarn & M iteinander, Spielen & Bewegen und Wege & Erreichbarkeit. 

PRÜFEN

In einem gemeinsamen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der involvierten Fachämter Verdichtungs-

workshop) wurden die Hinweise auf ihre Realisierbarkeit überprüft und mit den gesetzten Rahmenbedingun-

gen abgeglichen. Das Ergebnis war eine Übersicht darüber, welche Hinweise uneingeschränkt, eingeschränkt 

oder gar nicht realisierbar sind.

KONKRETISIEREN I

Nachdem alle Hinweise auf ihre Realisierbarkeit geprüft wurden, konnten im Rahmen der Raumwerkstatt 

(siehe Raumwerkstatt) grobe Nutzungskonzepte erstellt werden, die die konkreten Hinweise und Ideen um-

setzten und verorteten.

KONKRETISIEREN II

Im letzten Schritt wurde aus den gesammelten Hinweisen aus der Beteiligung und den groben Nutzungskon-

zepten von der Raumwerkstatt durch das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro ein Zonierungskonzept für 

die Nutzungen entwickelt, welcher die gesammelten Hinweise räumlich darstellt.
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Quelle:  die raumplaner (2017)Abb. 30 Vorgehensweise der Verdichtung der Hinweise aus der Bürgerschaft  

Hinweis aus der Bürgerschaft

4. Verdichtungsebene: 
Kategorisierung

3. Verdichtungsebene: 
Zusammenfassen der Kategorien 

zu übergeordneten Themen

2. Verdichtungsebene: 
weitere Zusammenfassung

1. Verdichtungsebene: 
Zusammenfassen zu Obertheme

„Ein Brunnen im 

Quartierspark wäre toll“

Einordnung zur 

Kategorie„Brunnen“

Zusammenfassung 
Kategorien Brunnen, 

Trinkbrunnen, Kneippanlage etc. zu 
„Erlebbares Wasser“

Zusammenfassung Kategorien „Er-
lebbares Wasser“ und 

„ruhiges/erholsames Wasser“ 
zu „Wasser“  

Kategorien „Wasser“, 
Vegetation“ etc. wird zur 

Kategorie „Grün & Erholung“
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Mithilfe der in Kapitel Beteiligungsprozess dargestellten Beteiligungsformate wurden die Wünsche und Anre-

gungen der Bewohnerschaft für den geplanten Quartierspark im Stadtteil Eberhardshof abgefragt und gesam-

melt. Insgesamt wurden zu den Themenbereichen Grün & Erholen, Nachbarn & M iteinander, Spielen & Bewegen 

und Wege & Erreichbarkeit über 1.500 Hinweise gesammelt. Davon stammen 70 % der gesammelten Hinweise 

aus analogen Beteiligungsformaten, wie der Auftaktveranstaltung, dem Stand auf dem Stadtteilefest Muggeley, 

der Kinderbeteiligung, der Wunschbaumtour, dem Aktionstag, der Rücksendungen von ausgefüllten Postkarten 

mit Hinweisen und Anmerkungen sowie der ausgefüllten Fragebögen aus der Bürgerinnen- und Bürgerumfra-

gen. Alle gesammelten Ideen und Anregungen stellen die Grundlage für die weitere Planung der Landschafts-

architektinnen und -architekten dar.

Mit 44 % gingen die meisten Hinweise im Themenbereich Grün & Erholen ein. Dem Themenbereich Spielen & 

Bewegen ließen sich insgesamt 24 % der eingegangenen Hinweise aus der Bürgerschaft zuordnen. Die wenigs-

ten Hinweise aus der Bürgerbeteiligung wurden zu den Themenbereichen Nachbarn & M iteinander (18 %) sowie 

Wege & Erreichbarkeit (14 %) abgegeben.

Um aus allen Hinweisen Schwerpunkte herausarbeiten zu können, wurden auf Basis der eingegangenen Hinwei-

se Kategorien erstellt, die dann wiederum zu übergeordneten Kategorien zusammengefasst wurden. Auf diese 

Weise entstand ein Verdichtungssystem mit vier Ebenen unterschiedlicher Detailschärfe (wie in Abb. 30 verdeut-

licht). Abb. 33 zeigt die erste und zweite Verdichtungsebene. 

Ergebnisse der Auswertung

ePartizipation
30%

Analoge
Beteiligungsformate

70%

4. 
Wege 

& Erreichbarkeit
14%

3.
 Nachbarn 

& M iteinander
18%

1. Grün & Erholung

44%

2. 
Spielen & 
Bewegen

24%

Quelle:  die raumplaner (2017)Abb. 31 Hinweise aus analogen Beteiligungsformaten und ePartizipation

Quelle:  die raumplaner (2017)Abb. 32 Anteil der Nennungen in den vier Themenbereichen (1. Verdichtungsebene)
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Die folgende Abbildung zeigt die 20 Kategorien mit den meisten Hinweisen auf der Verdichtungsebene 3 (siehe 

Abb. 34 Verdichtung: Kategorien mit den meisten Nennungen - TOP 20 (3. Verdichtungsebene)“). Die Themen 

„Spielplatzgeräte“ und „Erlebbares Wasser“ stechen dabei mit jeweils 187 Nennungen besonderes hervor. Aber 

auch das Thema „Bepflanzung“ spielt für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine wichtige Rolle. Katego-

rien, die sich mit Vegetation auseinandersetzten, wie „sonstige Bepflanzung“ (worunter bspw. Büsche, Sträucher 

oder Wiesen- und Rasenflächen fallen) und „große Vegetation“ erhielten ebenfalls viele Nennungen.

Quelle:  die raumplaner (2017)

Quelle:  die raumplaner (2017)

Abb. 34  Verdichtung: Kategorien mit den meisten Nennungen –TOP 20 
(3. Verdichtungsebene)

Abb. 33 Erste und zweite Verdichtungsebene
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643 Hinweise und Ideen wurden zum Themenbereich Grün & Erholung (siehe Abb. 35) gesammelt. V.a. Bäume, 

Rasen- und Wiesenflächen sowie eine naturnahe und offene Gestaltung und einen blühenden Park wünschten 

sich viele der Teilnehmenden. Auch Wasser wurde von vielen Teilnehmenden als Gestaltungselement angeregt: So 

wurden sowohl erlebbares Wasser, z.B. in Form eines Wasserspielplatzes, als auch nicht direkt nutzbares Wasser, wie 

bspw. ein See oder Teich, häufig genannt. Das Vorhandensein ausreichender Sitzgelegenheiten (Bänke, Liegestühle, 

etc.) wurde ebenfalls thematisiert. 

Grün und Erholung

Quelle:  die raumplaner (2017)Abb. 35 Grün & Erholung - Anzahl eingegangener Hinweise (Nennungen absolut)
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Zum Themenbereich Nachbarn & Miteinander wurden 259 Hinweise abgegeben. Viele Teilnehmende regten an, 

dass der neue Quartierspark zu einem sozialen Treffpunkt werden soll und dort verschiedene Veranstaltungen 

stattfinden sollen. Außerdem wünschten sich viele einen Ort zum Grillen und Picknicken im Park. Wichtig dabei war 

vielen, dass es im Park eine Trennung von „ruhigen“ und „lauten“ Zonen gibt

Nachbarn & Miteinander

Abb. 36 Nachbarn & M iteinander - Anzahl eingegangener Hinweise (Nennungen absolut) Quelle:  die raumplaner (2017)
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Zum Themenbereich Spielen & Bewegen konnten 350 Hinweise gesammelt werden. Davon bezogen sich 187 der 

Hinweise auf „Spielplatz-Geräte“, die im neuen Park vorhanden sein sollen. Aber auch andere Spiele, insbesondere 

Outdoorspiele wie z.B. ein großes Schachbrett, wünschten sich die Befragten. Zudem hatten viele der Befragten den 

Wunsch nach Flächen für Ballsportarten ebenso wie nach Infrastruktur für Individualsportarten, wie z.B. Inlineska-

ting oder Outdoor-Trimm-Dich-Geräte. 

Spielen und Bewegen

Abb. 37 Spielen & Bewegen - Anzahl eingegangener Hinweise (Nennungen absolut) Quelle:  die raumplaner (2017)
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Der Themenbereich Wege & Erreichbarkeit erhielt 195 Hinweise, von denen sich die meisten auf die Wegeführung 

sowie deren Beschaffenheit bezogen. Ein zentraler Wunsch war es, die Wege barrierefrei und für alle Besucherin-

nen und Besucher zugänglich auszubauen. Weiterhin wurde der Wunsch geäußert, einen gastronomischen Betrieb 

anzusiedeln, z.B. ein Café oder Eiscafé.

Wege & Erreichbarkeit

Abb. 38 Wege & Erreichbarkeit - Anzahl eingegangener Hinweise (Nennungen absolut) Quelle:  die raumplaner (2017)

asphaltierte Wege



54

Quartierspark Eberhardshof - Kommunikations- und Beteiligungsprozess

Auf Grundlage der ausgewerteten Ergebnisse wurden beim Verdichtungsworkshop am 21. Juli 2017 folgende 

Leitbilder definiert:

       „Wenn ich mir den Park in 5 Jahren vorstelle, dann sehe ich vor mir…“

 „Viele Menschen auf kleinem Raum mit unterschiedlichsten Nutzungen erleben.“

 „Park für alle – jung sowie alt.“

 „Grünes Wohnzimmer: Sitzen, Ruhen, Spielen, Menschen treffen.“

 „Grüne Oase mit vielen Bäumen und Wasser (Luftfeuchte) und Schatten. 

 Alle Altersgruppen finden ihre Nischen, chillig, modern, coole Sitzmöbel (multifunktional).“

 „Zugewachsen, mit Wasser, lebendig, gut duftend.“

 „Grüner, naturnaher kleiner Park, in dem sich die Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner wohlfühlen  

 und gerne aufhalten.“

Der erste Vorschlag „Viele Menschen auf kleinem Raum mit unterschiedlichsten Nutzungen erleben.“ wurde für 

den Quartierspark als passende Leitidee definiert, da dieser die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses besonders 

treffend zusammenfasst.  

 

Die von den Bürgerinnen und Bürgern geäußerten Wünsche und Ideen für den Quartierspark wurden von den 

Fachämtern im Verdichtungsworkshop auf ihre Anwendbarkeit mit den gesetzten Rahmenbedingungen abge-

glichen. Das Ergebnis wird in der untenstehenden „Ampel“ dargestellt. Hier wurden die grundsätzlich mögli-

chen Hinweise grün, die eingeschränkt möglichen Ideen gelb und die nicht möglichen rot eingefärbt. es ist zu 

beachten, dass hier lediglich die Realisierbarkeit überprüft wurde und eine grüne Darstellung nicht automatisch 

zur Umsetzung führt. 

Legende:

 Wunsch ist vereinbar mit den gesetzten Rahmenbedingungen

 Wunsch ist nur bedingt/  eingeschränkt mit den gesetzten Rahmenbedingungen vereinbar

 Wunsch ist nicht mit den gesetzten Rahmenbedingungen vereinbar

Leitidee für die Entwicklung des Quartiersparks

Umsetzbarkeit der Vorschläge
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SPIELEN & BEWEGEN

1.1  Spielen

 1.1.1  Spielplatzgeräte 

    Seilbahn

    Rutsche

    Schaukel

    Karrussel

    Sandkasten

    Kinderspielplatz

    Klettern

    Rückzugsorte

    

    Springen

 

 

nicht möglich, weil Flächenbedarf zu groß

möglich

möglich

möglich

möglich

möglich, evtl. Lärm beachten

möglich (für Kinder, kein Bouldern)

möglich (eher als Bereiche; nicht als einzelne 

Geräte, wie bspw. Röhren)

möglich

 

 

möglich

möglich

nicht möglich, zu lärm- und flächenintensiv

möglich

möglich

möglich

 

 

möglich

möglich

möglich

möglich

 

 

nicht möglich, zu lärm- und flächenintensiv

nicht möglich, zu lärmintensiv

 

 

1.2  Bewegen

 1.2.1  Ballsport 

    Ballsport

    Tischtennis

 

 
 1.2.2  Individualsport 

    Fahrradfahren

    Inlineskating

    Skateboard

    Outdoorfitness

    Spazieren gehen

    Generationenüber-

    greifendes Angebot 

 

    1.1 Individual-Spiele 

    Boccia

    Slackline

    Outdoorspiele

    Balancieren
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GRÜN & ERHOLEN

2.1  Vegetation

 2.1.1  Große Vegetation 

    Bäume

    Palmen

    

    Mammutbäume

    

    Nadelbäume

    Obstbäume/-sträucher

    

    (Obst-)Baumpaten

    Begrünung zur 

    Verbesserung des 

    Mikroklimas

    

 

 

möglich

nicht möglich, weil Klima nicht geeignet und Rest-

riktionen durch Grünanlagensatzung

nicht möglich, wegen Restriktionen durch Grünan-

lagensatzung (nur zertifizierte Bäume sind zuge-

lassen)

möglich (wintergrün; bspw. Kiefer möglich) 

möglich, aber nur i.V.m. Pflegepatenschaften für 

Baumensembles wg. besonderen Pflegebedarf

möglich, aber nur für Baumensembles

möglich

 

 

Generell nicht möglich, da hoher Nutzungs-

druck auf begrenztem Raum; robuste Grünan-

lage für alle als untergeordneter, dezentraler 

Teil der Gesamtplanung möglich, ohne Umzäu-

nung, Pflegevereinbarung mit Trägerverein, 

Rückbau bei Scheitern durch Trägerverein 

möglich, im Rahmen von Patenschaften

nicht möglich; hoher Nutzungsdruck; robuste 

Grünanlage für alle 

nicht möglich zu flächenintensiv

 

 

nicht möglich, Restriktionen durch Grünanla-

gensatzung

möglich

möglich

möglich

möglich

möglich

möglich  

möglich

 

 

   2.1.2   Essbarer Park/Nutzgarten

    Urban Gardening

    

    essbarer Garten

    Kräuter

    

    Lehrgarten

 

    2.1.3   Sonstige Bepflanzung   

    besondere/exotische

    Vegetation 

       

    Büsche/Sträucher  

    Rasen/Wiese

    blühender Park

    naturnahe

    Bepflanzung/

    Gestaltung

    wilder Park

    offene Gestaltung

    Naturerfahrung
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2.2  Wasser

 2.2.1  Erlebbares Wasser 

    Wasser erleben  

    Brunnen  

    Trinkbrunnen

    Wasserspiel

    Kneippanlage

    

    bewegtes Gewässer

    Weiher/Teich/See

 

 

2.3  Mobiliar

 2.3.1  Sitzgelegenheiten 

    Bänke   

    Liegestühle/

    Sitzgelegenheiten

    zum Entspannen  

    Sitzgruppen

    überdachte 

    Sitzgelegenheiten

    Hängematten

     

 2.3.2  Schutz vor Witterung 

    Regen- und

    Sonnenschutz  

    Schatten

     

möglich

möglich

möglich

möglich

nicht möglich, zu flächen- und kostenintensiv; 

sehr hoher Pflegeaufwand wg. stehendem Ge-

wässer (Keime, Mücken etc.)

möglich

nicht möglich, zu flächen- und kostenintensiv; 

sehr hoher Pflegeaufwand wg. stehendem Ge-

wässer (Keime, Mücken etc.)

 

 

möglich

möglich

möglich

möglich

möglich

 

 

möglich

möglich
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 NACHBARN & M ITEINANDER

3.1  M iteinander

 3.1.1  Sozialer Treffpunkt 

    sozialer Treffpunkt 

 

3.2  Lautstärke

 3.2.1  Ruhe & Erholung 

    Ort für Ruhe und

    Erholung ist erwünscht

    Schallschutz

    

    Erholung im Grünen 

 
3.3  Tiere

 3.3.1  Tauben 

    Tauben

 3.3.2  Hunde 

    Hunde

    

    umzäunte Hunde-

    auslauffläche

 3.3.3  Sonstige Tiere 

    Rückzugsort für

    einheimische Tiere

möglich

 

 

möglich

möglich, aber keine bauliche Maßnahme 

(Schallschutz durch Vegetation; Anordnung der 

Nutzungen)

möglich

 

 

nicht möglich, 

aufgrund der Grünanlagensatzung

 

 

nicht möglich, 

aufgrund der Grünanlagensatzung

nicht möglich, keine abgetrennten Bereiche 

möglich, da Fläche zu klein

möglich

nicht möglich; Fläche zu klein, wohnungsnah, 

Gefahr der Vermüllung

möglich

nicht möglich; Betreuung wäre nötig; 

Brandgefahr

nicht möglich; Betreuung wäre nötig; 

Brandgefahr

 

 

möglich, aber an dem Ort angemessen und 

Lärmschutz beachten; Freiraum für Aktionen; 

Strom- und Wasseranschluss

 

 

   3.1.2   Selbstverpflegung   

    Grillen

    

    Picknick

    Pizzaofen

    

    Feuerstelle

 

 
   3.1.3  Veranstaltungen    

    Veranstaltungen 
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WEGE & ERREICHBARKEIT

4.1  Wege

 4.1.1  Wegeführung 

    äußerer Rundweg

    geschwungene

    Wegeführung

    klare 

    Wegeführung

    direkte Verbindung

    durch den Park

 

4.2  Erreichbarkeit

 4.2.1  Abstellflächen 

    Fahrradständer

    Parkplätze

    

 

4.3  Sonstige Ausstattung

 4.3.1  Sauberkeit 

    Tütenspender 

    für Hundekot

    Mülleimer

    Sauberkeit

    

  4.3.2  Gastronomie 

    Gastronomie

    

 

 4.3.4  Licht und Schutz 

    Beleuchtung

    Sicherheit

    

 
 4.3.5  Kunst 

    Kunst

    

 
 4.3.6  Geschichte 

    Auseinandersetzung 

    mit der Geschichte 

    des Ortes   

 

 

 4.3.3  Toiletten 

    

    

 

 4.2.2  WLAN 

  

    

 

 4.1.2  Wegebeschaffenheit 

    barrierefreie Wege

    geteerte Wege

    unbefestigte Wege

 
 4.1.3  Relief 

    Aussicht/Erhöhung

 

möglich

möglich

möglich

möglich

 

 

möglich (am Rand) 

im Park nicht möglich

 

 
möglich

möglich

möglich

möglich

 

 

mobile Gastronomie am Rand möglich; feste 

Gastronomie nicht möglich, weil unrentabel, zu 

flächenintensiv

 

 

möglich

möglich

 

 

temporäre Kunst möglich; Freiraum für 

Aktionen; Strom- und Wasseranschluss

 

 

möglich

 

 

nicht möglich, Unterhalt zu kostenintensiv

 

 

perspektivisch möglich (freies WLAN)

 

 

möglich

möglich

möglich

 

 

möglich
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Grundsätzlich sind viele der geäußerten Wünsche aus der Bevölkerung denkbar und möglich. Für manche Wünsche, 

die vielfach genannt wurden aber an diesem Ort aus rechtlichen Gründen oder aus Gründen des begrenzten Platzes 

nicht realisiert werden können, stehen Alternativstandorte teils in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung, wie 

zum Beispiel:

Spielhof für Kinder an der Friedrich-Wanderer-Schule

Kinderspielplatz (3-12 Jahre) am Leiblsteg

Tischtennis, Streetball, Kleinkinderspielplatz an der Wandererstr./Eberhardshof

Streetball, Ballwiese, Schaukel an der Hautschstr.

Tischtennis, Streetball unter der Theodor-Heuss-Brücke

Hundeauslaufzone, Freizeitfläche, Ballspielen, Radfahren, Grillen, Bolzplatz mit 

Beachvolleyplatz, Basketball, Spielplatz (6-12 Jahre) an der Pegnitz

Alternative Angebote in der Umgebung

Abb. 39 Spielplatz

Abb. 40 Bolzplatz

Quelle:  Stadt Nürnberg (2017)

Quelle:  Stadt Nürnberg (2017)
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Abb. 41 Alternative Grün-, Spiel- und Freiflächen Quelle:  Stadt Nürnberg (2017)
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Anhang
Bürgerpläne im Prozessverlauf
 
  Plan von Auftaktveranstaltung (Kapa-Modell)

Planentwicklung beim Stadtteilefest Muggeley (Kapa-Modell)

Quelle:  die raumplaner (2017)Abb. 42 Auftaktveranstaltung: Am Plan veranschaulichte Bürgerhinweise

Quelle:  die raumplaner (2017)Abb. 43 Stadtteilefest M uggeley: Am Plan veranschaulichte Bürgerhinweise
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Pläne/Skizzen der Kinderbeteiligung

Quelle:  Kinder- und Jugendamt der Stadt NürnbergAbb. 46 Pläne/Skizzen der Kinderbeteiligung

Quelle:  Kinder- und Jugendamt der Stadt Nürnberg

Abb. 45 Ideen für die Parkanlage
Quelle:  Kinder- und Jugendamt der Stadt Nürnberg

Abb. 44 Pläne/Skizzen der Kinderbeteiligung
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Raumkonzept Planstatt Senner

Quelle:  Planstatt Senner (2017)Abb. 47/48 Raumkonzept Nutzungsbereiche I/ II

Synthese aus 
Bürgerbeteiligung 
und räumlicher 
Analyse

3. räumliche 
Schwerpunkte für 
verschiedene Nut-
zungsintensitäten

Verknüpfungen 
der Bereiche durch 
Wegeführung und 
zentrales Element 
Wasser

Einbeziehen der 
Hauptwegeverbin-
dungen

Anbindung 
Grünverbindung 
zur Hasstraße
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Quelle:  Planstatt Senner (2017)

Quelle:  Planstatt Senner (2017)

Quelle:  Planstatt Senner (2017)

Quelle: Planstatt Senner (2017)

Abb. 49 Raumkonzept Spielen & Bewegen

Abb. 51 Raumkonzept Ruhe & Grün

Abb. 50 Raumkonzept Kommunikation

Abb. 52 Raumkonzept Wasser als zentrales Element
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Abb. 53 Raumkonzept Modell Quelle:  Planstatt Senner (2017)
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Postkartenaktion

Quelle:  die raumplaner, Grafik:  Atelier HurraAbb. 54 Einladungsflyer zur Auftaktveranstaltung
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